

Số: 183/QĐ-MNCD

Cổ Dũng, ngày 13 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: làm mái tôn và trang trí
biển hiệu phục vụ tái chuẩn II năm học 2024-2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CỔ DŨNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-MNCD ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường mầm non Cổ Dũng về việc phê duyệt dự toán gói thầu làm mái tôn và biển hiệu phục vụ công tác tái chuẩn II năm học 2024-2025;

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm xây dựng CSVC năm học 2024-2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: làm mái tôn và trang trí biển hiệu phụ vụ công tác tái chuẩn II năm học 2024-2025 với nội dung chi tiết và phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Phó hiệu trưởng, kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Thị Huế

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: làm mái tôn và trang trí biển hiệu phục vụ tái chuẩn II năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-MNCD ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường mầm non Cổ Dũng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: làm mái tôn và trang trí biển hiệu phục vụ tái chuẩn II năm học 2024-2025	99.500.000	Nguồn ngân sách huyện, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 01/2025	Trọn gói	30 ngày